



**ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ
“CRIVĂȚUL DE SUD-EST”,**

*Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău
Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720
C.I.F.: RO 33002415*

Evaluare finală

**Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL)
Crivățul de Sud-Est**

PNDR 2014-2020



- 2025 -



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “CRIVĂȚUL DE SUD-EST”,

Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău
Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720
C.I.F.: RO 33002415

1. Rezumat

Raportul final de evaluare a Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a Asociației GAL Crivățul de Sud-Est analizează implementarea intervențiilor planificate pentru perioada 2014–2020 și evoluția acestora până la momentul evaluării.

Evaluarea a urmărit:

- **Gradul de realizare a obiectivelor și indicatorilor prevăzuți în SDL** – prin analizarea corespondenței dintre obiectivele strategice asumate și rezultatele efectiv obținute, respectiv verificarea nivelului de atingere a indicatorilor de realizare și de rezultat. Evaluarea a avut în vedere atât măsurile finalizate, cât și proiectele aflate în implementare, pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra progresului făcut.
- **Eficiența și eficacitatea utilizării resurselor financiare alocate** – prin compararea bugetului inițial alocat cu bugetul real utilizat, identificarea gradului de absorbție și analiza modului în care resursele financiare au fost transformate în rezultate concrete. Evaluarea a urmărit și distribuția fondurilor între diferitele domenii de intervenție, pentru a determina în ce măsură s-a realizat o alocare echilibrată și optimă.
- **Impactul generat asupra comunității locale și valoarea adăugată creată prin aplicarea abordării LEADER** – prin examinarea efectelor pozitive produse la nivel social, economic și instituțional. Au fost analizate schimbările generate în viața comunității (crearea de locuri de muncă, diversificarea activităților economice, îmbunătățirea infrastructurii, sprijinirea grupurilor vulnerabile), precum și valoarea adăugată specifică LEADER: parteneriatul public–privat, abordarea de jos în sus („bottom-up”), implicarea comunității și stimularea cooperării între actorii locali.
- **Formularea unor recomandări pentru perioada de programare 2023–2027** – pe baza lecțiilor învățate, raportul oferă sugestii pentru îmbunătățirea implementării viitoarei SDL. Recomandările vizează consolidarea capacității administrative a GAL, simplificarea procedurilor pentru beneficiari, stimularea proiectelor inovative și integrate, precum și asigurarea unei mai bune implicări a tinerilor, femeilor și grupurilor vulnerabile în procesul de dezvoltare locală.

Metodologia aplicată s-a bazat exclusiv pe cercetare documentară, respectiv analiza:

- Strategiei de Dezvoltare Locală și a modificărilor ulterioare;
- rapoartelor de monitorizare și implementare;
- situațiilor financiare și a gradului de absorbție;
- indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în SDL.

Principalele rezultate obținute arată că SDL a contribuit la:



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “CRIVĂȚUL DE SUD-EST”,

*Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău
Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720
C.I.F.: RO 33002415*

Principalele rezultate obținute arată că SDL a contribuit la:

- **Diversificarea economică a teritoriului** – prin finanțarea de proiecte destinate înființării și dezvoltării de microîntreprinderi și activități non-agricole (servicii, turism rural, meșteșuguri, produse locale). Aceste investiții au dus la crearea și menținerea unor locuri de muncă, la stimularea spiritului antreprenorial și la valorificarea resurselor locale.
- **Îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor de bază** – prin proiecte susținute de UAT-uri și ONG-uri, care au vizat modernizarea infrastructurii publice (drumuri, spații sociale și culturale), dotarea căminelor culturale sau amenajarea unor spații de recreere, contribuind astfel la creșterea atractivității zonelor rurale.
- **Creșterea calității vieții și a incluziunii sociale** – prin sprijinirea unor inițiative care au adresat nevoile grupurilor vulnerabile (copii, tineri, femei, persoane în dificultate), facilitând accesul acestora la servicii educaționale, sociale și recreative adaptate la specificul comunităților rurale.
- **Consolidarea capitalului uman și a competențelor locale** – prin proiecte de formare profesională, instruire și activități de animare a comunității, care au contribuit la dezvoltarea abilităților beneficiarilor și la creșterea capacității de implicare a partenerilor locali în procesele de dezvoltare.
- **Promovarea patrimoniului cultural și natural local** – prin inițiative care au pus în valoare tradițiile, produsele locale și potențialul turistic al teritoriului, inclusiv prin participarea beneficiarilor la târguri, expoziții și evenimente de promovare în afara GAL.
- **Consolidarea parteneriatului public–privat specific abordării LEADER** – SDL a creat premisele unei colaborări mai strânse între autorități locale, mediul de afaceri și organizațiile non-guvernamentale, oferind un cadru transparent de selecție și finanțare a proiectelor și sporind nivelul de încredere între actorii din teritoriu.

Gradul de absorbție a fondurilor se situează la un nivel 99,13%, reflectând o distribuție echilibrată între măsuri și domenii de intervenție.

2. Introducere – Scopul raportului de evaluare

Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a Asociației GAL Crivățul de Sud-Est constituie un demers esențial pentru închiderea perioadei de programare 2014–2020 și pentru pregătirea noului ciclu 2023–2027. Ea este realizată în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, art. 34, precum și cu cerințele stabilite în Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală, versiunea 17.



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “CRIVĂȚUL DE SUD-EST”,

*Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău
Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720
C.I.F.: RO 33002415*

Scopul principal al raportului de evaluare este de a furniza o analiză obiectivă și documentată asupra modului în care SDL a fost implementată și asupra rezultatelor obținute la nivelul teritoriului GAL. Evaluarea urmărește nu doar raportarea cifrelor și a indicatorilor, ci și înțelegerea proceselor, a impactului asupra comunităților locale și a valorii adăugate pe care abordarea LEADER a generat-o în teritoriu.

Obiectivele evaluării sunt multiple și complementare:

1. **Măsurarea progresului și a gradului de realizare a obiectivelor SDL** – raportul analizează dacă obiectivele asumate prin strategie au fost atinse, în ce măsură indicatorii de rezultat și de realizare au fost îndepliniți și care sunt domeniile unde există decalaje între planificat și realizat.
2. **Analiza eficienței și eficacității utilizării resurselor financiare** – evaluarea verifică dacă fondurile disponibile au fost utilizate conform destinațiilor stabilite și dacă au generat rezultatele așteptate, având în vedere raportul între resurse consumate și efectele obținute.
3. **Determinarea impactului SDL asupra comunității locale** – se urmărește modul în care intervențiile sprijinite au contribuit la crearea de locuri de muncă, diversificarea economică, îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor de bază, reducerea disparităților și creșterea coeziunii sociale.
4. **Evidențierea valorii adăugate a abordării LEADER** – raportul analizează contribuția specifică a GAL la mobilizarea resurselor locale, la stimularea cooperării public–private, la promovarea inovării și la implicarea comunităților în procesele decizionale („bottom-up”).
5. **Formularea de concluzii și recomandări pentru viitor** – evaluarea extrage lecțiile învățate din experiența de implementare și oferă recomandări concrete pentru îmbunătățirea SDL în perioada de programare 2023–2027, astfel încât să se asigure o mai mare eficiență și relevanță a intervențiilor viitoare.

Metodologia utilizată pentru această evaluare s-a bazat exclusiv pe **cercetare documentară**, respectiv analiza Strategiei de Dezvoltare Locală și a versiunilor actualizate, a rapoartelor de monitorizare și implementare, a documentelor financiare și a indicatorilor asumați prin SDL. Această abordare a permis centralizarea datelor oficiale și compararea obiectivelor inițiale cu rezultatele efective, oferind o imagine clară și riguroasă asupra progresului înregistrat.

Astfel, raportul de evaluare nu reprezintă doar un instrument tehnic necesar pentru închiderea perioadei de programare, ci și o resursă strategică pentru GAL și partenerii săi. Concluziile și recomandările formulate pot ghida deciziile viitoare, contribuind la consolidarea capacității de intervenție a GAL, la o mai bună adaptare a măsurilor la nevoile reale ale comunității și la maximizarea impactului pozitiv al fondurilor europene asupra dezvoltării teritoriale integrate.



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “CRIVĂȚUL DE SUD-EST”,

*Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău
Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720
C.I.F.: RO 33002415*

3. Informații generale privind SDL

3.1. Informații despre GAL și activitatea GAL-ului

Asociația **Grupul de Acțiune Locală (GAL) Crivățul de Sud-Est** a fost constituită ca parteneriat public–privat, în conformitate cu principiile abordării LEADER, pentru a contribui la dezvoltarea teritoriului său prin valorificarea resurselor locale, creșterea coeziunii comunităților rurale și susținerea inițiativelor locale.

Structura și funcționarea parteneriatului

Parteneriatul GAL reunește reprezentanți ai **autorităților publice locale**, ai **mediului privat** și ai **societății civile**. În conformitate cu cerințele metodologiei LEADER, sectorul privat și societatea civilă dețin peste 50% din drepturile de vot în cadrul Adunării Generale, ceea ce asigură un proces decizional echilibrat și participativ.

Structura organizațională este formată din:

- **Adunarea Generală** – organul deliberativ suprem al asociației;
- **Consiliul Director** – responsabil de coordonarea generală și de luarea deciziilor strategice;
- **Comitetul de Selecție** – structură independentă care analizează și selectează proiectele depuse;
- **Echipa tehnică** – asigură implementarea SDL, activitatea administrativă, animarea teritoriului și sprijinul pentru beneficiari.

Teritoriul GAL

Teritoriul acoperit de GAL Crivățul de Sud-Est cuprinde 10 unități administrativ-teritoriale (UAT), cu o populație de aproximativ 30.593 locuitori, suprafața teritoriului GAL fiind de 632,17 km². Teritoriul GAL „Crivățul de Sud-Est” este amplasat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. Teritoriul include o zonă din nord-estul județului Buzău (comunele Balta Albă, Bălăceanu, Boldu, Ghergheasa, Puiești, Râmnicelu, Valea Râmnicului Vâlcelele, Ziduri,) și o zonă din nord-vestul județului Brăila (comuna Racovița).

Zona este predominant rurală, caracterizată printr-o economie axată pe agricultură, dar cu un potențial ridicat de diversificare în domenii precum:

- dezvoltarea de microîntreprinderi și servicii non-agricole;
- turismul rural și valorificarea patrimoniului natural și cultural;
- producția și promovarea produselor locale și tradiționale;



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “CRIVĂȚUL DE SUD-EST”,

*Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău
Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720
C.I.F.: RO 33002415*

- activități sociale și educaționale pentru incluziunea grupurilor vulnerabile.

Activitățile GAL în perioada de programare 2014–2020

Pe durata implementării SDL, GAL Crivățul de Sud-Est a desfășurat o serie de activități esențiale, structurate pe mai multe paliere:

1. **Elaborarea și actualizarea SDL** – strategia a fost concepută prin consultări publice, chestionare și întâlniri cu actorii locali, pentru a reflecta cât mai fidel nevoile și prioritățile teritoriale. Ulterior, aceasta a fost actualizată pentru a integra modificările de buget și realocările financiare.
2. **Informare și animare** – GAL a organizat campanii de informare, sesiuni de formare și întâlniri locale, pentru a crește gradul de conștientizare al comunităților cu privire la oportunitățile de finanțare și la importanța implicării în procesele de dezvoltare.
3. **Lansarea apelurilor de selecție** – au fost publicate apeluri pentru diferite măsuri, în concordanță cu obiectivele SDL, asigurând un proces transparent și competitiv de selecție.
4. **Evaluarea și selecția proiectelor** – Comitetul de Selecție a analizat propunerile depuse și a selectat proiectele care răspund cel mai bine obiectivelor SDL și nevoilor comunității.
5. **Asistență tehnică pentru beneficiari** – echipa tehnică a GAL a sprijinit aplicanții în procesul de elaborare a proiectelor, oferind îndrumare privind cerințele administrative și eligibilitatea cheltuielilor.
6. **Monitorizare și raportare** – GAL a monitorizat implementarea proiectelor selectate, colectând date privind progresul, indicatorii realizați și plățile efectuate. Totodată, au fost transmise rapoarte periodice către AFIR și MADR.
7. **Promovarea identității teritoriale** – prin activități de comunicare, participarea la târguri și expoziții, promovarea produselor locale și susținerea unor inițiative culturale și tradiționale, GAL a contribuit la consolidarea imaginii și atractivității zonei.

Rolul GAL în dezvoltarea locală

Prin activitatea sa, GAL Crivățul de Sud-Est a devenit un actor cheie în dezvoltarea teritoriului, având rol de:

- **intermediar între comunitate și finanțarea europeană**, asigurând acces echitabil la resurse;
- **facilitator al dialogului public–privat**, reunind autorități, antreprenori și organizații non-guvernamentale într-un proces participativ;



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “CRIVĂȚUL DE SUD-EST”,

Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău
Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720
C.I.F.: RO 33002415

- **promotor al inovării și cooperării**, stimulând proiecte care au adus soluții noi pentru dezvoltarea locală;
- **garant al transparenței**, prin proceduri clare de selecție și monitorizare a proiectelor.

3.2. Scurtă descriere a SDL, a măsurilor și bugetului

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Crivățul de Sud-Est pentru perioada 2014–2020 a fost construită în jurul unor **obiective strategice clare**, menite să răspundă nevoilor comunităților rurale din teritoriu și să valorifice potențialul local. Strategia a avut la bază o analiză socio-economică detaliată și a integrat principiile abordării LEADER: parteneriatul public–privat, abordarea de jos în sus, caracterul inovativ și colaborarea inter-teritorială.

Obiective generale

SDL a vizat în principal:

- **Dezvoltarea economică locală**, prin susținerea microîntreprinderilor și a activităților non-agricole;
- **Creșterea calității vieții**, prin investiții în infrastructura socială și culturală;
- **Incluziunea socială**, prin proiecte adresate grupurilor vulnerabile;
- **Promovarea patrimoniului local**, prin valorizarea tradițiilor, produselor și resurselor naturale;
- **Consolidarea capacității instituționale și a capitalului uman**, prin instruirii, animare și cooperare.

Domenii de intervenție și măsuri SDL

Strategia a fost structurată în jurul a **6 măsuri** principale, fiecare având o alocare bugetară distinctă și indicatori specifici:

Măsura 1/2A - SOLUȚII INOVATIVE PENTRU O AGRICULTURĂ COMPETITIVĂ ÎN MICRO-REGIUNEA GAL CRIVĂȚUL DE SUD-EST – M1/2A. Tipul măsurii – de INVESTIȚII

Având în vedere analiza diagnostic a teritoriului cât și analiza SWOT, ca urmare a sesiunilor de informare și de consultare a potențialilor beneficiari din teritoriul GAL s-a observat ca opțiunea unanimă a populației cât și a partenerilor GAL este de a susține activitățile agricole din micro-regiunea GAL și de dezvoltare a exploatațiilor agricole.

De asemenea, pe întreg teritoriul GAL, se observă lipsa unităților de procesare pentru lapte și carne cât și lipsa procesării la nivelul fermelor agricole. Prin urmare, pentru o eficientizare mai bună a rezultatelor obținute din producția de bază a fost introdusă prezenta măsură de finanțare.



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "CRIVĂȚUL DE SUD-EST",

*Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău
Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720
C.I.F.: RO 33002415*

Măsura de finanțare va avea două componente, care la rândul lor pot fi intercorelate:

- a. Dezvoltarea producției de bază;
- b. Procesarea produselor de bază;

Un beneficiar va putea accesa doar o singură componentă sau cele două componente, în cadrul unui singur proiect.

În cadrul măsurii, investițiile realizate vor conduce la îmbunătățirea performanțelor economice a exploatațiilor agricole și a întreprinderilor din mediul rural care practică activități agricole sau conexe, pentru creșterea eficienței sectorului agricol și comercializarea produselor de bază. Sprijinul pentru investiții în active fizice, este unul dintre instrumentele principale ale politicii de dezvoltare rurală în Uniunea Europeană. Măsurile privind investițiile fizice sunt extrem de relevante în satisfacerea nevoilor fermierilor, prin îmbunătățirea competitivității aducându-și contribuția la dezvoltarea agriculturii durabile. De asemenea, investițiile fizice contribuie la îndeplinirea mai multor priorități economice, sociale și de mediu simultan.

În mod general măsura va contribui la reducerea costurilor privind exploatarea producției de bază, dezvoltarea conceptelor de calitate a produselor, majorarea veniturilor și crearea locurilor de muncă. Ca urmare a achizițiilor de tehnologii și echipamente noi, măsura de finanțare poate contribui la atingerea unor obiective de mediu (utilizarea rațională a carburanților, a îngrășămintelor, a irigațiilor, tratarea și depozitarea deșeurilor, energia regenerabilă) cât și a unor obiective legate de inovare (încurajarea fermierilor în utilizarea de tehnologii noi, rotația eficientă a culturilor, utilizarea complexelor chimice cu răspundere, tratarea și depozitarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate din activitățile agricole, etc.).

Cu privire la teritoriul vizat de parteneriatul GAL, majoritatea fermelor agricole sunt mici (sub 10 ha) sau medii (până la 100 ha), care prezintă o productivitate scăzută. Măsura va contribui la realizarea de investiții care sprijină modernizarea fermelor, creșterea eficienței factorilor de producție și a valorii adăugate a produselor comercializate.

În concluzie, investițiile aduse în cadrul fermelor agricole, adresate nevoilor de restructurare, cu privire la dimensiunea economică a fermei cât și la orientarea sectorială, pot contribui la crearea locurilor de muncă la nivel local. Astfel, fermierii vor avea posibilitatea angajării membrilor familiei sau a altor persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, din teritoriu.

Măsura va urmări realizarea de investiții în patru domenii prioritare:

- Îmbunătățirea performanțelor generale ale fermelor agricole și asigurarea unei exploatari sustenabile;
- Procesarea, marketingul și dezvoltarea produselor aferente Anexei I de la Tratatul UE (produsele rezultate pot fi și produse care nu se găsesc în Anexa I);



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “CRIVĂȚUL DE SUD-EST”,

*Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău
Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720
C.I.F.: RO 33002415*

- Dezvoltarea infrastructurii legate de exploatarea agricole (sisteme de irigații, spații de depozitare, etc.);
- Îmbunătățiri aduse mediului înconjurător.

Potențialii beneficiari vor trebui să demonstreze faptul că ajutorul financiar va fi utilizat pentru îndeplinirea obiectivelor specifice ale măsurii.

Beneficiarii sprijinului vor putea solicita rate de sprijin diferite. Tinerii fermieri, investițiile asociative, proiectele integrate, investițiile realizate în zone care se confruntă cu condiții naturale specifice cât și investițiile aflate în legătură strânsă cu Articolele 28 și 29 pentru agromediu vor beneficia de o intensitate ridicată a sprijinului financiar.

De asemenea, vor putea beneficia de intensități ridicate ale sprijinului financiar, solicitanții care procesează materia primă independent sau în cadrul unei forme asociative.

În contextul noii programări strategice, pentru perioada 2014-2020, investițiile în active fizice reprezintă factorul cheie care va ajuta sectorul agricol să răspundă următoarelor provocări vechi și noi: creșterea competitivității fermelor la nivel european pentru a participa la piața globală, implementarea de acțiuni inovatoare, îmbunătățirea performanțelor de mediu, menținerea și crearea de noi oportunități de angajare în zonele rurale.

- **Indicatori de monitorizare**

Număr de exploatați/întreprinderi sprijinite - 3

Număr de locuri de muncă nou create prin implementarea proiectului – 3

Măsura 2/2A - DEZVOLTAREA FERMELORE MICI ȘI FOARTE MICI – M2/2A. Tipul măsurii – SPRIJIN FORFETAR

Urmare a sesiunilor de informare și de consultare a potențialilor beneficiari din teritoriul GAL s-a observat că opțiunea unanimă a populației cât și a partenerilor GAL de a susține activitățile agricole din micro-regiunea GAL și de dezvoltare a exploatarea agricole, inclusiv a exploatarea de semi-subsistență.

În analiza SWOT s-au identificat câteva nevoi pentru dezvoltarea exploatarea și a întreprinderilor agricole care să fie acoperite prin intermediul acestei măsurii. Principalul scop al măsurii este acela de a promova crearea și dezvoltarea unor noi activități economice în zonele rurale din România, atât pentru anumite categorii de afaceri în domeniul agricol, cât și pentru diversificarea activităților în general, dincolo de diversificarea activităților cu profil agricol.

Motivarea pentru implementarea prezentei măsurii este reprezentată de: necesitatea înnoirii generațiilor, șefilor exploatarea agricole care dețin competente adecvate (inclusiv în



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “CRIVĂȚUL DE SUD-EST”,

*Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău
Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720
C.I.F.: RO 33002415*

managementul afacerilor), dat fiind numărul insuficient de tineri fermieri din agricultură, din România, din cauza factorilor socio-economici și a fenomenului de îmbătrânire a fermierilor, ceea ce pe termen mediu și lung poate afecta performanțele sectorului agricol; creșterea interesului generațiilor de tineri de a se dezvolta din punct de vedere profesional în zonele rurale, dat fiind fenomenul de scădere și îmbătrânire a populației rurale. Chiar dacă foarte mulți tineri fermieri au fost sprijiniți în perioada de programare 2007-2013, inclusiv în micro-regiunea GAL Crivățul de Sud-Est, în unele cazuri aceștia au avut reședința permanentă în alte unități administrativ-teritoriale (UAT) și, prin urmare, gestionarea exploatațiilor localizate în UAT-uri diferite față de cele de rezidență a tinerilor fermieri a prezentat diverse dificultăți. Este posibil să se diminueze tendința de imigrare a populației din mediul rural, în special a tinerilor și a persoanelor care dețin diferite competențe prin motivarea acestora de a locui în zonele rurale, datorita îmbunătățirii condițiilor de trai, dar și prin stimularea tinerilor fermieri cu reședința și activitatea de lucru a acestora în apropierea exploatației gestionate; restructurarea, consolidarea și dezvoltarea fermelor mici pentru a fi orientate către piață, inclusiv a fermelor de semi-subsistență; stimularea, prin prioritizare, a sectorului vegetal (legumicultură, inclusiv producerea de material săditor, pomicultura și producția de semințe) și a sectorului zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine) și valorificarea raselor și soiurilor autohtone; luând în considerare caracterul sezonier extins al activităților agricole, devin obiective importante: promovarea antreprenorialului și a ocupării forței de muncă, reducerea fluctuației sezoniere a locurilor de muncă. Diversificarea economică prevede o creștere a ocupării forței de muncă și a veniturilor gospodăriilor agricole, contribuind la un mai bun echilibru teritorial socio-economic și la o dezvoltare durabilă în zonele rurale; un sprijin național și comunitar susținut este necesar pentru dezvoltarea activităților non-agricole care să conducă la crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și reducerea disparităților dintre rural și urban, având în vedere lipsa de capital în zonele rurale, precum și cunoștințele reduse în managementul afacerilor într-un alt domeniu decât agricultura.

Măsura de finanțare va avea două componente:

- a. Încurajarea micilor fermieri.
- b. Tineri antreprenori fermieri.

Un beneficiar va putea accesa o singură componentă.

Totodată, ca urmare a aprobării Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, 97% din totalul de aprox. 3 mil. fermieri nu sunt eligibili. 73% dintre fermieri trăiesc în exploatații de subsistență. Ca o condiție general valabilă, în teritoriul GAL, peste 97% din fermieri dețin exploatații mai mici de 10 ha (de regula 3-4 ha) care în total exploatează peste 39% din fondul funciar. Prin urmare, se va coborî pragul de eligibilitate de la 8.000 la 4.000 de euro producție standard (S.O.), astfel lărgind baza potențialilor beneficiari ai fondurilor FEADR.

De asemenea, membrii familiei sunt angajați în mod informal și nu au asigurări medicale. Prin implementarea măsurii de față se urmărește ca membrii familiilor care lucrează în agricultură



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “CRIVĂȚUL DE SUD-EST”,

*Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău
Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720
C.I.F.: RO 33002415*

sa se angajeze în mod formal cu normă întreagă sau cu jumătate de normă și să raporteze venituri din fermă care să aducă contribuții la asigurările sociale și medicale. Alt obiectiv urmărit de măsură îl reprezintă schimbarea generațiilor în agricultură cu șefi ai exploatațiilor agricole cu vârsta de până la 40 de ani.

- **Indicatori de monitorizare**

Număr de exploatații/întreprinderi sprijinite - 5

Număr de locuri de muncă noi create prin implementarea proiectului - 3

Măsura 3/6A - CREȘTEREA ATRACTIVITĂȚII ZONELOR RURALE PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR NON-AGRICOLE– M3/6A. Tipul măsurii – SPRIJIN FORFETAR

Implementarea acestei măsuri de finanțare este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din spațiul rural prin susținerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activități neagricole pentru prima dată (start-up) în baza unui plan de afaceri. Măsura contribuie la: ocuparea unei părți din excedentul de forță de muncă existent, la diversificarea economiei rurale, la creșterea veniturilor populației rurale și a nivelului de trai, la scăderea sărăciei și la combaterea excluderii sociale.

În analiza SWOT au fost identificate următoarele puncte slabe: forța de muncă neutilizată sau utilizată sezonier, lipsa locurilor de muncă, nivel ridicat al ratei șomajului (în special în rândul tinerilor, activități economice puțin diversificate, lipsa celor cu valoare adăugată mare și gradul scăzut al prestărilor de servicii pentru populație, posibilități reduse de atragere a tinerilor cu pregătire profesională corespunzătoare; dar și puncte tari: spații și terenuri disponibile pentru realizarea investițiilor, spor migrator pozitiv, o treime din absolvenții din teritoriu au dobândit competențe profesionale, forța de muncă calificată în domeniile: construcții, mecanizare agricolă și creșterea animalelor, forță de muncă accesibilă la costuri reduse, zonă cu potențial turistic și de agrement. Identificarea acestor elemente, în teritoriul GAL, au condus la necesitatea existenței unei măsuri de finanțare care să sprijine inițiativele antreprenoriale ale rezidenților, pentru înființarea unor activități non-agricole noi.

Măsura de finanțare contribuie în mod direct la îndeplinirea următoarelor acțiuni:

- Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor rurale și eradicarea sărăciei;
- Dezvoltarea serviciilor pentru populație și alte activități economice;
- Crearea de locuri de muncă.

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în UAT-urile de reședință, prin activitățile economice nou înființate, ca urmare a contribuției aduse la dezvoltarea resurselor



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “CRIVĂȚUL DE SUD-EST”,

*Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău
Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720
C.I.F.: RO 33002415*

umane, prin crearea de locuri de muncă și combaterea sărăciei. Toate investițiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluții de obținere a energiei din surse regenerabile.

Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operațiunilor generatoare de venit. Beneficiarii sprijinului sunt agenți economici care necesită sprijin pentru diversificarea activităților din cadrul fermelor agricole și care asigură premisa creării de locuri de muncă.

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele:

- Măsura vizează încurajarea și susținerea întreprinzătorilor din domeniul agricol sau non-agricol pentru înființarea și/sau dezvoltarea activităților neagricole în comunele din teritoriul GAL. Măsura se adresează exclusiv acelor activități sau operațiuni deficitare (producție sau servicii);
- Sunt încurajate întreprinderile din domeniul non-agricol care asigură servicii sau prelucrează materii prime în/din mai mult de două UAT-uri din teritoriul reprezentat de GAL;
- Măsura vizează încurajarea și susținerea turismului rural, în toate formele sale;
- Măsura vizează încurajarea și susținerea întreprinderilor sociale și a cooperativelor;
- Măsura încurajează dezvoltarea unor activități auxiliare în cadrul fermelor de subzistență.

- **Indicatori de monitorizare**

Număr de locuri de muncă nou create – 2

Măsura 4/6B - DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA SATULUI ROMÂNESC – M4/6B. Tipul măsurii – de INVESTIȚII

Măsura de finanțare va contribui la îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii aferente; îmbunătățirea infrastructurii la scară mică (inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei) și investiții de uz public în informarea turiștilor în infrastructura turistică la scară mică. Măsură vizează satisfacerea unor nevoi ale comunității locale precum dezvoltarea socio-economică a teritoriului.

Dezvoltarea socio-economică a spațiului rural este indispensabil legată de existența unei infrastructuri rurale, existența și accesibilitatea serviciilor de bază, inclusiv a celor de agrement, social, socio-medical, educațional și cultural. Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de agrement, sociale, socio-medicale, educaționale și culturale reprezintă o cerință esențială pentru creșterea calității vieții și care pot conduce la o incluziune socială, inversarea tendințelor de declin economic și social și de depopulare a zonelor rurale.



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “CRIVĂȚUL DE SUD-EST”,

*Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău
Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720
C.I.F.: RO 33002415*

Măsura de finanțare contribuie și la atingerea următoarelor nevoi identificate prin analiza SWOT:

- Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice locale (de ex. parcuri, terenuri de joc, piețe de valorificare a produselor locale, etc.);
- Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare și realizarea lucrărilor de modernizare a acestora;
- Îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de iluminat public și prin instalarea sistemelor de supraveghere;
- Îmbunătățirea infrastructurii de agrement și turistic de uz public;
- Îmbunătățirea infrastructurii de acces agricol;
- Prevenirea eroziunii solului și ameliorarea gestionării solului.

La stabilirea cuantumului sprijinului s-a ținut cont de faptul că în micro regiunea GAL este impetuos necesară realizarea de investiții de către mediul public, în diverse domenii de interes locale (drumuri rutiere, iluminat, drumuri de acces agricole, achiziții de utilaje pentru deservirea domeniului public, etc).

În cadrul acestei măsuri se va acorda sprijin prin Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene (EURI) în urma crizei provocate de Covid-19, în baza Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020.

În concluzie, măsura va sprijini investițiile în favoarea stimulării creșterii și promovării sustenabilității socio-economice din zonele rurale, în particular prin dezvoltarea infrastructurii la scară mică și asigurarea de servicii de bază (sănătate, educație, cultură, informare corectă, etc). O atenție deosebită va fi acordată investițiilor care vor avea ca scop relocarea/înovarea unor activități care se vor derula în interiorul unor construcții îmbunătățite, care în final vor conduce la creșterea performanțelor și a calității serviciilor oferite către populația din teritoriul GAL.

• **Indicatori de monitorizare**

Populație neta care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 5000

Cheltuiala publică totală pentru fondurile FEADR va fi de 1.010.194,25 euro

Cheltuiala publică totală pentru fondurile EURI va fi de 86.990,99 euro



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “CRIVĂȚUL DE SUD-EST”,

*Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău
Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720
C.I.F.: RO 33002415*

Măsura 5/3A - FORME ASOCIATIVE LOCALE – M5/3A. Tipul măsurii – de SERVICII

Conform nevoilor identificate în urma realizării analizei SWOT, în cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru constituirea și promovarea formelor asociative dar și pentru facilitarea cooperării actorilor implicați în sectorul agricol și alimentar în vederea creării de rețele pentru valorificarea produselor la prețuri superioare și vânzarea acestora către consumatorii finali. Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare și pentru promovarea unor proiecte comune care implică cel puțin două entități care cooperează pentru: Crearea/dezvoltarea unui lanț scurt de aprovizionare/piețe locale, și/sau activități de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lanț scurt (sau lanțuri scurte) de aprovizionare și la piața locală deservită de acest lanț/aceste lanțuri.

Această măsură de finanțare va oferi sprijin financiar pentru a promova cooperarea între actorii locali, în scopul comercializării produselor agroalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare/piețelor locale, în vederea promovării produselor alimentare și agricole locale la nivel național sau european, stimularea proceselor și a proiectelor realizate în comun, realizarea strategiilor de marketing în comun, s.a.

Măsura va facilita utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a produselor și atragerea unor categorii noi de consumatori, va proteja produsele agricole și alimentare tradiționale locale, în scopul includerii lor ca și componentă de bază a activităților de bază, precum și menținerea tradițiilor și a moștenirii spirituale contribuind astfel la atractivitatea teritoriului acoperit de GAL Crivățul de Sud-Est.

Proiectele sprijinite prin prezenta măsură au un impact pozitiv asupra nevoilor identificate prin SWOT.

Măsura nu presupune numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianți alimentari cu amănuntul, restaurante, hoteluri și alte forme de cazare în mediul rural, ci și realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale și autorități publice.

- Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare pentru promovarea unor proiecte comune care implică cel puțin două entități care cooperează pentru: Crearea/dezvoltarea unui lanț scurt de aprovizionare/piețe locale, și/sau
- Activități de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lanț scurt (sau lanțuri scurte) de aprovizionare și la piața locală deservită de acest lanț/aceste lanțuri.

Prin lanț scurt se înțelege acea configurație a lanțului alimentar care nu implică mai mult de un intermediar între producător și consumator.

Prin intermediar se înțelege acea entitate care achiziționează produsul de la fermier în scopul comercializării. Procesatorul nu este considerat intermediar dacă procesează materia primă



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "CRIVĂȚUL DE SUD-EST",

*Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău
Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720
C.I.F.: RO 33002415*

proprie sau procesarea reprezintă o acțiune de prestare de servicii către fermier, cel din urmă deținând controlul asupra produsului și condițiilor de comercializare (ex.: stabilirea prețului).

Unele sesiuni de depunere de proiecte se pot axa în mod deosebit pe consolidarea pieței locale pentru produsele fabricate/prelucrate la nivel local. Aceasta este o formă specifică de lanț scurt de aprovizionare, bazat atât pe numărul de intermediari cât și pe distanța geografică dintre punctul de producție/procesare și punctul de vânzare.

Ținând cont de specificitățile geografice naționale, "piața locală" este definită ca o rază de comercializare care nu depășește 75 km de la exploatarea de origine a produsului.

Se ține seama de distanța medie dintre așezările principale și cheltuielile posibile de transport, combustibil și al rețelei de transport rutier, care ar putea aduce un profit rezonabil, ar contribui la reducerea poluării și conservarea proprietăților produsului.

- **Indicatori de monitorizare**

Număr de exploatarea agricole care primesc sprijin pentru participarea la sisteme de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători – 2

Măsura 6/6B - ÎMBUNĂȚĂȚIREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE ȘI EDUCAȚIONALE – M6/6B. Tipul măsurii – de INVESTIȚII

Măsura de finanțare contribuie la realizarea centrelor comunitare multifuncționale sociale și de sănătate care vor deservi nevoile legate de asistență medicală comunitară și socială a locuitorilor din teritoriul GAL.

Această măsură vizează satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, precum: dezvoltarea socio-economică a teritoriului și crearea premiselor pentru ocuparea de noi locuri de muncă. În cadrul centrelor comunitare multifuncționale pot fi asigurate următoarele servicii: servicii de permanență și asistență medicală primară comunitară; servicii de consultație și tratament stomatologic sau de alt tip; servicii de analize medicale de laborator; servicii de asistență socială – refugiu temporar pentru mame și copii; servicii de îngrijire medicală și asistență socială la domiciliu; servicii de dezvoltare și educație timpurie; servicii auxiliare cu caracter administrativ, etc.

Măsura va contribui la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor comunelor din zonă prin furnizarea oportună și prin accesibilizarea serviciilor medicale și de asistență socială.

Realizarea obiectivelor măsurii contribuie la inversarea tendințelor de declin economic și social și de depopulare a zonelor rurale.

Măsura contribuie și la atingerea următoarelor nevoi identificate prin analiza SWOT:



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "CRIVĂȚUL DE SUD-EST",

*Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău
Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720
C.I.F.: RO 33002415*

- îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin asigurarea unor servicii profesionale de calitate;
- îmbunătățirea infrastructurii de servicii comunitare.

La stabilirea cuantumului sprijinului s-a ținut cont de faptul că în micro-regiunea GAL este impetuos necesară realizarea de investiții pentru îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii sociale comunitare.

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele:

- Îmbunătățirea și accesibilizarea serviciilor locale medicale și de asistență socială în mediul rural;
- Introducerea, dezvoltarea unităților de îngrijire medicală și asistență socială la domiciliu;
- Dotarea clădirilor multifuncționale cu sisteme care utilizează energie regenerabilă;
- Reabilitarea locuințelor cu caracter social.

- **Indicatori de monitorizare**

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățită – 20

Planificarea măsurilor s-a realizat de jos în sus prin sinergia dintre fluxul de informații cu privire la indicatorii locali și nevoile de finanțare din teritoriu. Comunicarea dintre nivelul regional și cel local se realizează în ambele direcții, creând premisele unui parteneriat inter-instituțional fiabil.

Programarea măsurilor în profil local se bazează pe planificarea nevoilor de finanțare în cadrul unui proces continuu, susținut de participarea activă a actorilor locali atât din sectorul public cât, și din sectorul privat.

Pentru desfășurarea activităților de funcționare (management, animare, verificare și monitorizare, cât și servicii contractate) cheltuielile s-au limitat la 20% din anvelopa financiară aferentă proiectelor implementate, respectiv 488.121,41 Euro.

Inițial, alocarea a fost stabilită proporțional cu dimensiunea teritoriului și populația deservită de GAL. Fondurile totale alocate inițial la nivelul Asociația GAL "Crivățul de Sud-Est" au fost de **1.909.436,31 euro**.



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "CRIVĂȚUL DE SUD-EST",

*Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău
Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720
C.I.F.: RO 33002415*

În luna iulie 2021, ca urmare a evaluării gradului de implementare a strategiilor de dezvoltare locală (SDL), GAL "Crivățul de Sud-Est" din județul Buzău a fost desemnat ca fiind performant și a beneficiat de o suplimentare financiară de 145.947 euro, ca recunoaștere a rezultatelor obținute, valoarea totală a SDL ridicându-se la **2.055.383,31euro**

În luna iunie 2022, pentru a asigura continuitatea sprijinului acordat GAL-urilor în cadrul PAC (Politicii Agricole Comune), în contextul tranziției către noua perioadă de programare 2023–2027, Grupurile de Acțiune Locală au beneficiat de o suplimentare financiară semnificativă, alocată din două surse principale:

- Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) – 2.786.960,14 euro, din care Asociația GAL "Crivățul de Sud-Est" a primit suma de 298.232,73 euro.
- Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene (EURI) – 812.923,57 euro, acordat în temeiul Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului, ca răspuns la criza ce a urmat după pandemia de COVID-19, din care Asociația GAL "Crivățul de Sud-Est" a primit suma de 86.990,99 euro.

Ca urmare a acestor suplimentări, alocarea publică totală aferentă Asociației GAL Crivățul de Sud-Est pentru Măsura 19 – „Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER” – a fost majorată la **2.440.607,03 euro**, distribuită astfel:

- 1.865.494,63 euro din fonduri FEADR/ 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”
- 488.121,41 euro din fonduri FEADR/ 19.4 “Cheltuieli de funcționare și animare” reprezentând 20% din total fonduri.
- 86.990,99 euro din fonduri EURI/ 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”

Valoarea procentuală a fost distribuită astfel:

- 17,04 % (415.960,07 euro) aferent măsurii 1 – Soluții inovative pentru o agricultură competitivă;
- 6,15 % (150.000,00 euro) aferent măsurii 2 – Dezvoltarea fermelor mici și foarte mici;
- 6,56 % (159.997,60 euro) aferent măsurii 3 – Non-agricol;
- 44,95 % (1.097.185,23 euro) aferent măsurii 4 – Dezvoltarea satelor, din care componenta FEADR 1.010.194,25 euro și componenta EURI 86.990,99 euro;
- 0,41 % (10.000 euro) aferent măsurii 5 – Forme asociative locale;



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “CRIVĂȚUL DE SUD-EST”,

Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău
Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720
C.I.F.: RO 33002415

➤ 4,89 % (119.342,72 euro) aferent măsura 6 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale.

În vederea unei implementări cât mai coerente a măsurilor de finanțare care s-au derulat prin GAL Crivățul de Sud-Est, s-au luat în considerare atingerea următorilor indicatori:

Tabel 2 – Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție

Domeniul de intervenție – DI	Indicator de monitorizare	Valoarea prognozată	Valoarea atinsă
DI 2A, DI 2B	Număr de exploatații/beneficiari sprijiniți	7	9
DI 3A	Număr de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sisteme de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători	3	0
DI 6A, 2A, 2B,	Număr de locuri de muncă create	8	11
DI 6B	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite	5020	30593

4. Cadrul de evaluare și metodologia

Procesul de evaluare a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL Crivățul de Sud-Est a fost construit pe baza unor **teme de evaluare derivate direct din obiectivele strategiei și din cerințele regulamentare**. Aceste teme reprezintă direcțiile majore prin care s-a urmărit măsurarea eficienței, eficacității și impactului intervențiilor realizate în teritoriu.

În conformitate cu Ghidul de implementare, pentru fiecare obiectiv strategic al SDL au fost formulate cel puțin o temă de evaluare, o întrebare de evaluare și un criteriu, astfel încât să fie asigurată o analiză completă și coerentă a rezultatelor obținute.

Astfel, principalele **teme de evaluare** definite sunt:

- **Favorizarea competitivității agriculturii**, având ca scop măsurarea gradului în care sprijinul acordat fermierilor și tinerilor fermieri a contribuit la modernizarea exploatațiilor, diversificarea activităților agricole și non-agricole, introducerea de practici inovatoare și menținerea locurilor de muncă în agricultură.
- **Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă**, care vizează impactul SDL asupra dezvoltării economice locale, diversificării activităților, îmbunătățirii infrastructurii și serviciilor comunitare, dar și asupra atractivității zonelor rurale.
- **Valoarea adăugată generată de implementarea abordării LEADER**, tema obligatorie pentru toate GAL-urile, prin care se evaluează gradul de participare și implicare a actorilor locali, consolidarea parteneriatului public–privat, inovarea,



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “CRIVĂȚUL DE SUD-EST”,

Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău
Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720
C.I.F.: RO 33002415

cooperarea și percepția comunității asupra valorii adăugate create de abordarea LEADER.

Aceste teme au fost dezvoltate prin **criterii de evaluare, întrebări specifice, indicatori măsurabili și metode de colectare a datelor**, având ca sursă principală **cercetarea documentară**: rapoarte de monitorizare, fișe de proiecte, documentele SDL și rapoartele de implementare ale GAL.

Scopul general al cadrului de evaluare este de a oferi o imagine clară asupra rezultatelor obținute, asupra contribuției SDL la obiectivele stabilite și asupra lecțiilor ce pot fi valorificate pentru perioada de programare 2023–2027.

TEMA DE EVALUARE: Favorizarea competitivității agriculturii			
Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Creșterea productivității exploatațiilor agricole	În ce măsură sprijinul acordat a condus la modernizarea fermelor și creșterea productivității?	Nr. ferme sprijinite - 9; Nr. utilaje/ echipamente achiziționate 12- ; Suprafață modernizată – 655,65 ha;	Analiză documentară (date monitorizare SDL, fișe proiecte, rapoarte AFIR)
Diversificarea activităților fermelor	Au reușit beneficiarii să-și diversifice activitățile agricole și/sau non-agricole?	Nr. activități noi introduse - 4; Nr. produse noi comercializate -1 (produse din beton pentru construcții); Nr. microîntreprinderi agricole sprijinite – 4;	Analiză documentară SDL și proiecte contractate
Stimularea instalării tinerilor fermieri	În ce măsură SDL a sprijinit instalarea tinerilor fermieri și transferul generațional?	Nr. tineri fermieri instalați - 5; Suprafața exploatațiilor	Analiză documentară (date AFIR, rapoarte monitorizare)



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "CRIVĂȚUL DE SUD-EST",

Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău

Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720

C.I.F.: RO 33002415

		gestionate de tineri – 16,7 ha;	
Crearea și menținerea locurilor de muncă în agricultură	În ce măsură sprijinul acordat a contribuit la crearea locurilor de muncă?	Nr. locuri de muncă noi create în agricultură - 8;	Analiză date monitorizare SDL și rapoarte implementare
TEMA DE EVALUARE: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.			
Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Crearea și menținerea locurilor de muncă	În ce măsură SDL a contribuit la crearea și menținerea locurilor de muncă în teritoriu?	Nr. locuri de muncă create – 11 (femei/bărbați);	Analiză documentară (rapoarte de monitorizare, fișe proiecte, date AFIR)
Diversificarea economică	În ce măsură proiectele sprijinite au condus la diversificarea activităților economice?	Nr. microîntreprinderi sprijinite - 13; Nr. activități non- agricole dezvoltate - 4; Nr. servicii noi în teritoriu - 3	Analiză documentară SDL și proiecte contractate
Îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor comunitare	Cum au contribuit proiectele SDL la îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor comunitare?	Nr. obiective de infrastructură realizate (dotarea departamentului Situății de Urgență, centre sociale, drumuri); - 12 Nr. beneficiari ai serviciilor create- 30593 loc.	Analiză rapoarte implementare SDL
Îmbunătățirea infrastructurii	În ce măsură modernizarea	Număr beneficiari directi ai investiției	Analiză documentară – fișe



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "CRIVĂȚUL DE SUD-EST",

Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău
Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720
C.I.F.: RO 33002415

rutiere și a accesibilității în teritoriu	drumurilor a contribuit la creșterea accesibilității și conectivității între localități și la facilitarea accesului populației la servicii?	(populație deservită) - 14064 loc.; Nr. de kilometri de drum modernizați prin proiecte SDL – 3687m;	de proiect, studii de fezabilitate, rapoarte de implementare
Crearea și diversificarea infrastructurii de agrement și petrecere a timpului liber	În ce măsură amenajarea de parcuri și terenuri de sport a contribuit la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și la implicarea tinerilor în activități recreative și sportive?	Nr. parcuri/terenuri de sport amenajate sau modernizate – 3; Nr. beneficiari (locuitori deserviți) - 9550 loc	Analiză documentară – fișe proiecte, rapoarte de implementare, documente justificative;
Îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență la nivel local	În ce măsură dotarea serviciului de urgență cu utilaje și echipamente a contribuit la creșterea siguranței populației și la reducerea timpului de intervenție?	Nr. echipamente/utilaje achiziționate (buldoexcavator, cisternă, autospeciale etc.) - 7; Populația deservită de serviciul dotat 11904 loc;	Analiză documentară – fișe de proiect, rapoarte de implementare, procese verbale de recepție, date de la autorități locale (SVSU, primării)
Îmbunătățirea accesului cetățenilor la informații și servicii publice prin mijloace digitale	În ce măsură proiectele de tip afișaj electronic, digitalizare a serviciilor și e-guvernare au contribuit la creșterea transparenței și eficienței administrației locale?	Nr. sisteme de afișaj electronic instalate 3; Nr. echipamente IT achiziționate și puse în funcțiune – 27 Buc	Analiză documentară – fișe proiecte, rapoarte de implementare, procese verbale de recepție
Crearea de spații de odihnă și socializare în comunitate	În ce măsură achiziția și montarea băncilor stradale a contribuit la creșterea atractivității spațiilor publice și la	Nr. bănci achiziționate și montate - 897 Nr. localități/zone publice dotate cu bănci stradale - 8	Analiză documentară – fișe proiecte, rapoarte de implementare, documente justificative



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "CRIVĂȚUL DE SUD-EST",

Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău
Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720
C.I.F.: RO 33002415

	îmbunătățirea calității vieții locuitorilor?	Nr. estimativ de beneficiari (populația deservită) – 8428	
Echilibrul teritorial al măsurilor adresate beneficiarilor publici	În ce măsură proiectele finanțate au asigurat o dezvoltare echilibrată a întregului teritoriu GAL?	Distribuția proiectelor pe UAT-uri; Balta Albă – 2 Bălăceanu -2 Boldu – 3 Ghergheasa – 3 Puiști – 2 Racovița - 2 Râmnicelu - 1 Valea Râmnicului -3 Vâlcelele – 3 Ziduri -1	Analiză date monitorizare SDL
TEMA DE EVALUARE: Protecția mediului și utilizarea durabilă a resurselor naturale			
Criteria de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Promovarea utilizării resurselor regenerabile	În ce măsură proiectele finanțate prin SDL au contribuit la creșterea utilizării energiilor regenerabile și la reducerea dependenței de resurse convenționale?	Număr de proiecte care au instalat panouri fotovoltaice/solare 2;	Analiză documentară: proiecte contractate, documentație tehnică, rapoarte de progres
TEMA DE EVALUARE: Valoarea adăugată generată de implementarea abordării LEADER			
Criteria de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Participarea și implicarea partenerilor locali	În ce măsură implementarea SDL a implicat actorii locali	Număr total de membri ai GAL (autorități locale,	Analiză documentară (procese-verbale,



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "CRIVĂȚUL DE SUD-EST",

Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău

Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720

C.I.F.: RO 33002415

	în procesul decizional?	ONG-uri, firme private) -37 Ponderea sectorului privat și a societății civile în Adunarea Generală ($\geq 50\%$, cerință LEADER) 72,98% Număr de ședințe ale Adunării Generale – 14	rapoarte de animare)
Valoarea adăugată percepută la nivel comunitar	În ce măsură comunitățile locale percep valoarea adăugată a LEADER?	Nr. beneficiari sprijiniți - 36; Gradul de acoperire al proiectelor în teritoriu; Balta Albă – 7 Bălăceanu -2 Boldu – 4 Ghergheasa – 5 Puiești – 3 Racovița - 2 Râmnicelu - 3 Valea Râmnicului -6 Vâlcelele – 3 Ziduri -1	Analiză documentară SDL și rapoarte financiare
TEMA DE EVALUARE: Incluziunea socială și sprijinirea grupurilor vulnerabile			
Criteria de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Îmbunătățirea accesului la servicii sociale și educaționale	În ce măsură proiectele SDL au contribuit la îmbunătățirea accesului copiilor, tinerilor și persoanelor vulnerabile la servicii sociale, educaționale și recreative?	Nr. centre sociale/educaționale create sau modernizate -1; Nr. beneficiari ai serviciilor 20;	Analiză documentară: fișe proiecte, rapoarte GAL, date de monitorizare SDL, documente justificative depuse de beneficiari



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “CRIVĂȚUL DE SUD-EST”,

Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău
Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720
C.I.F.: RO 33002415

5. Analiza de ansamblu a eficacității SDL

Analiza eficacității implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL Crivățul de Sud-Est pentru perioada 2014–2020 a avut ca obiectiv principal evaluarea gradului în care resursele financiare alocate au fost utilizate eficient și în concordanță cu obiectivele stabilite. Această analiză se bazează pe datele de monitorizare puse la dispoziție de GAL, pe rapoartele de implementare a proiectelor și pe informațiile financiare furnizate de AFIR.


În cadrul evaluării au fost avute în vedere două dimensiuni:

- **eficacitatea financiară a măsurilor** – măsurată prin gradul de contractare și de plată raportat la alocările inițiale și finale ale măsurilor SDL;
- **eficacitatea la nivel de domeniu de intervenție** – analizată prin compararea rezultatelor obținute cu indicatorii țintă planificați în SDL, respectiv gradul de realizare a obiectivelor tematice (competitivitate agricolă, diversificare economică, incluziune socială, infrastructură, protecția mediului, guvernanță locală).

Rezultatele analizei permit formularea unor concluzii privind:

- nivelul de utilizare a resurselor financiare (eficiența alocărilor);
- potențialul de atingere a indicatorilor și obiectivelor asumate;
- domeniile unde eficacitatea este ridicată și domeniile unde persistă dificultăți.

5.1. Eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL

Măsuri SDL	Buget alocat inițial	Buget alocat la momentul evaluării	Plăți efectuate raportat la bugetul inițial alocat	Plăți efectuate raportat la bugetul alocat în conformitate cu ultima modificare SDL	Eficacitate financiară
Măsura 1/2A - SOLUȚII INOVATIVE PENTRU O AGRICULTURĂ COMPETITIVĂ ÎN MICRO-REGIUNEA GAL	357.113,44 euro	415.960,07 euro	410.960,07 euro	410.960,07 euro	 Eficacitate financiară ridicată se înregistrează atunci când plățile efectuate





ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "CRIVĂȚUL DE SUD-EST",

Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău

Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720

C.I.F.: RO 33002415

CRIVĂȚUL DE SUD-EST – M1/2A					reprezintă mai mult de 50% din alocarea financiară totală și valoarea contractată este apropiată sau chiar mai ridicată decât alocarea financiară.
Măsura 2/2A - DEZVOLTAREA FERMELEOR MICI ȘI FOARTE MICI – M2/2A	90.000,00 euro	150.000,00 euro	150.000,00 euro	150.000,00 euro	 Eficacitate financiară ridicată se înregistrează atunci când plățile efectuate reprezintă mai mult de 50% din alocarea financiară totală și valoarea contractată este apropiată sau chiar mai ridicată decât alocarea financiară.
Măsura 3/6A - CREȘTEREA ATRACTIVITĂȚII ZONELOR RURALE PRIN DIVERSIFICAREA	90.000,00 euro	159.997,60 euro	150.000,00 euro	150.000,00 euro	 Eficacitate financiară ridicată se înregistrează atunci





ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "CRIVĂȚUL DE SUD-EST",

Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău

Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720

C.I.F.: RO 33002415

ACTIVITĂȚILOR NON-AGRICOLE – M3/6A					când plățile efectuate reprezintă mai mult de 50% din alocarea financiară totală și valoarea contractată este apropiată sau chiar mai ridicată decât alocarea financiară.
Măsura 4/6B - DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA SATULUI ROMÂNESC – M4/6B	755.891,1 3 euro	1.097.185,2 4 euro (din care componenta FEADR 1.010.194,2 5 euro și componenta EURI 86.990,99 euro)	1.095.250,8 6 euro (din care componenta FEADR 1.008.358,1 6 euro și componenta EURI 86.892,70 euro)	1.095.250,8 6 euro (din care componenta FEADR 1.008.358,1 6 euro și componenta EURI 86.892,70 euro)	 Eficacitate financiară ridicată se înregistrează atunci când plățile efectuate reprezintă mai mult de 50% din alocarea financiară totală și valoarea contractată este apropiată sau chiar mai ridicată decât alocarea financiară.
Măsura 5/3A - FORME ASOCIATIVE LOCALE – M5/3A	74.544,78 euro	10.000 euro	0 euro	0 euro	 Eficacitate financiară redușă se înregistrează




ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "CRIVĂȚUL DE SUD-EST",


Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău

Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720

C.I.F.: RO 33002415

					ă în toate celelalte cazuri.
Măsura 6/6B - ÎMBUNĂȚĂȚIREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE ȘI EDUCATIONALE – M6/6B	160.000,00 euro	119.342,72 euro	119.342,72 euro	119.342,72 euro	 Eficacitate financiară ridicată se înregistrează atunci când plățile efectuate reprezintă mai mult de 50% din alocarea financiară totală și valoarea contractată este apropiată sau chiar mai ridicată decât alocarea financiară.




5.2 Eficacitatea SDL, la nivel de domeniu de intervenție

Domeniu de intervenție	Eficacitate
DI 2A, DI 2B Număr de exploatați/beneficiari sprijiniți	 Eficacitate (potențială) ridicată. Valoarea planificată a indicatorilor țintă / de rezultat și a indicatorilor de realizare a fost atinsă, sau analiza proiectelor contractate indică faptul că valoarea țintă poate fi realizată în mod rezonabil până la sfârșitul perioadei de programare. În acest sens, efortul principal trebuie focalizat pe accelerarea și / sau finalizarea proiectelor contractate.



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "CRIVĂȚUL DE SUD-EST",

Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău
Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720
C.I.F.: RO 33002415

DI 3A Număr de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sisteme de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători	 Eficacitate (potențială) redusă. SDL nu a atins încă valoarea țintă / planificată, iar analiza proiectelor contractate arată că este puțin probabil ca programul să atingă valorile propuse prin proiectele contractate și cu alocarea actuală a resurselor. În acest sens, accelerarea și / sau finalizarea proiectelor contractate ar putea să nu fie suficiente pentru a îndeplini obiectivele SDL.
DI 6A, 2A, 2B, Număr de locuri de muncă create	 Eficacitate (potențială) ridicată. Valoarea planificată a indicatorilor țintă / de rezultat și a indicatorilor de realizare a fost atinsă, sau analiza proiectelor contractate indică faptul că valoarea țintă poate fi realizată în mod rezonabil până la sfârșitul perioadei de programare. În acest sens, efortul principal trebuie focalizat pe accelerarea și / sau finalizarea proiectelor contractate.
DI 6B Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite	 Eficacitate (potențială) ridicată. Valoarea planificată a indicatorilor țintă / de rezultat și a indicatorilor de realizare a fost atinsă, sau analiza proiectelor contractate indică faptul că valoarea țintă poate fi realizată în mod rezonabil până la sfârșitul perioadei de programare. În acest sens, efortul principal trebuie focalizat pe accelerarea și / sau finalizarea proiectelor contractate.

6. Răspuns la întrebările de evaluare

Tema 1 – Favorizarea competitivității agriculturii

Întrebare: În ce măsură sprijinul acordat a condus la modernizarea fermelor și creșterea productivității?

Răspuns: Au fost sprijinite 9 ferme, care au achiziționat 12 utilaje/echipamente agricole, modernizând o suprafață de 655,65 ha. Acest lucru confirmă atingerea obiectivului de creștere a productivității exploatațiilor.

Întrebare: Au reușit beneficiarii să-și diversifice activitățile agricole și/sau non-agricole?



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “CRIVĂȚUL DE SUD-EST”,

*Sediul: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău
Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720
C.I.F.: RO 33002415*

Răspuns: Beneficiarii au introdus 4 activități noi și au lansat 1 produs nou pe piață (produse din beton pentru construcții). De asemenea, au fost sprijinite 4 microîntreprinderi agricole, ceea ce arată o diversificare clară a activităților.

Întrebare: În ce măsură SDL a sprijinit instalarea tinerilor fermieri și transferul generațional?

Răspuns: Au fost instalați 5 tineri fermieri, gestionând în total 16,7 ha. Acest rezultat confirmă contribuția SDL la reînnoirea generațiilor în agricultură.

Întrebare: În ce măsură sprijinul acordat a contribuit la crearea locurilor de muncă?

Răspuns: În agricultură au fost create 8 locuri de muncă noi, ceea ce depășește nivelul prognozat și demonstrează impactul pozitiv asupra ocupării.

Tema 2 – Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

Întrebare: În ce măsură SDL a contribuit la crearea și menținerea locurilor de muncă în teritoriu?

Răspuns: Implementarea SDL a condus la crearea a 11 locuri de muncă (femei și bărbați), confirmând rolul său în susținerea ocupării în mediul rural.

Întrebare: În ce măsură proiectele sprijinite au condus la diversificarea activităților economice?

Răspuns: Au fost sprijinite 13 microîntreprinderi, dezvoltate 4 activități non-agricole și introduse 3 servicii noi în teritoriu. Acești indicatori arată o diversificare reală a economiei rurale, reducând dependența de agricultură.

Întrebare: Cum au contribuit proiectele SDL la îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor comunitare?

Răspuns: Prin SDL au fost realizate 12 obiective de infrastructură (dotarea serviciului pentru situații de urgență, centre sociale, drumuri locale), de care beneficiază direct 30.593 de persoane.

Întrebare: În ce măsură modernizarea drumurilor a contribuit la creșterea accesibilității și conectivității între localități și la facilitarea accesului populației la servicii?



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "CRIVĂȚUL DE SUD-EST",

*Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău
Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720
C.I.F.: RO 33002415*

Răspuns: Au fost modernizați 3.687 m de drumuri locale, ceea ce a îmbunătățit accesibilitatea pentru 14.064 de locuitori din teritoriul GAL.

Întrebare: În ce măsură amenajarea de parcuri și terenuri de sport a contribuit la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și la implicarea tinerilor în activități recreative și sportive?

Răspuns: Au fost amenajate 3 parcuri și terenuri de sport, care deservesc direct 9.550 de locuitori, oferind spații moderne de recreere și implicare comunitară.

Întrebare: În ce măsură dotarea serviciului de urgență cu utilaje și echipamente a contribuit la creșterea siguranței populației și la reducerea timpului de intervenție?

Răspuns: Serviciul de urgență a fost dotat cu 7 utilaje și echipamente (buldoexcavator, cisternă, autospeciale etc.), îmbunătățind capacitatea de intervenție pentru o populație de 11.904 locuitori.

Întrebare: În ce măsură proiectele de tip afișaj electronic, digitalizare a serviciilor și e-guvernare au contribuit la creșterea transparenței și eficienței administrației locale?

Răspuns: Au fost instalate 3 sisteme de afișaj electronic și achiziționate 27 de echipamente IT, ceea ce a dus la creșterea transparenței și la modernizarea modului de comunicare între autoritățile locale și cetățeni.

Întrebare: În ce măsură achiziția și montarea băncilor stradale a contribuit la creșterea atractivității spațiilor publice și la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor?

Răspuns: Au fost achiziționate și montate 897 de bănci stradale în 8 localități, deservind o populație estimată de 8.428 de locuitori. Investiția a contribuit la crearea de spații de socializare și confort comunitar.

Întrebare: În ce măsură proiectele finanțate au asigurat o dezvoltare echilibrată a întregului teritoriu GAL?

Răspuns: Proiectele au fost distribuite uniform în toate UAT-urile: Balta Albă – 2, Bălăceanu – 2, Boldu – 3, Ghergheasa – 3, Puiști – 2, Racovița – 2, Râmnicelu – 1, Valea Râmnicului – 3, Vâlcelele – 3, Ziduri – 1. Aceasta confirmă respectarea principiului dezvoltării teritoriale echilibrate.

Tema 3 – Protecția mediului și utilizarea durabilă a resurselor naturale



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “CRIVĂȚUL DE SUD-EST”,

*Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău
Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720
C.I.F.: RO 33002415*

Întrebare: În ce măsură proiectele finanțate prin SDL au contribuit la creșterea utilizării energiilor regenerabile și la reducerea dependenței de resurse convenționale?

Răspuns: În cadrul SDL au fost implementate 2 proiecte care au prevăzut instalarea de panouri fotovoltaice și solare. Aceste investiții contribuie la creșterea utilizării energiilor regenerabile în teritoriu și la reducerea dependenței de resurse convenționale, oferind un exemplu de bună practică pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale.

Tema 4 – Valoarea adăugată generată de implementarea abordării LEADER

Întrebare: În ce măsură implementarea SDL a implicat actorii locali în procesul decizional?

Răspuns: GAL Crivățul de Sud-Est are în componență 37 de membri, reprezentând autorități locale, ONG-uri și firme private. Ponderea sectorului privat și a societății civile în Adunarea Generală este de 72,98%, depășind pragul minim cerut de abordarea LEADER ($\geq 50\%$). În perioada de implementare a SDL au fost organizate 14 ședințe ale Adunării Generale, ceea ce demonstrează implicarea constantă a actorilor locali în procesul decizional.

Întrebare: În ce măsură comunitățile locale percep valoarea adăugată a LEADER?

Răspuns: În cadrul SDL au fost sprijiniți 36 de beneficiari, cu o distribuție echilibrată în teritoriu: Balta Albă – 7, Bălăceanu – 2, Boldu – 4, Ghergheasa – 5, Puiești – 3, Racovița – 2, Râmnicelu – 3, Valea Râmnicului – 6, Vâlcelele – 3, Ziduri – 1. Această acoperire teritorială largă confirmă percepția comunităților că intervenția LEADER a adus valoare adăugată prin sprijinirea unei game diversificate de beneficiari și prin asigurarea unei dezvoltări echilibrate la nivelul GAL.

Tema 5 – Incluziunea socială și sprijinirea grupurilor vulnerabile

Întrebare: În ce măsură proiectele SDL au contribuit la îmbunătățirea accesului copiilor, tinerilor și persoanelor vulnerabile la servicii sociale, educaționale și recreative?

Răspuns: Prin implementarea SDL a fost creat/modernizat 1 centru social și educațional, care asigură accesul la servicii adaptate pentru 20 de beneficiari (copii și tineri din comunitate). Acest rezultat, deși modest ca număr absolut, reprezintă un pas concret în direcția sprijinirii grupurilor vulnerabile și a creșterii incluziunii sociale în teritoriul GAL Crivățul de Sud-Est.



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “CRIVĂȚUL DE SUD-EST”,

*Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău
Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720
C.I.F.: RO 33002415*

Analiza indicatorilor de monitorizare și a datelor colectate demonstrează că Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Crivățul de Sud-Est și-a atins, în mare parte, obiectivele propuse.

- În agricultură, prin sprijinirea fermelor și instalarea tinerilor fermieri, s-a contribuit la modernizarea exploatațiilor și la creșterea competitivității, confirmată de suprafața agricolă modernizată și de numărul utilajelor achiziționate.
- La nivel teritorial, diversificarea activităților economice, crearea și menținerea de locuri de muncă, modernizarea drumurilor, amenajarea de parcuri și dotarea serviciilor de urgență au consolidat dezvoltarea echilibrată a comunităților rurale.
- Obiectivul de protecție a mediului a fost susținut prin instalarea de panouri fotovoltaice și promovarea energiilor regenerabile, reducând dependența de resurse convenționale.
- Abordarea LEADER a generat valoare adăugată prin implicarea activă a actorilor locali (72,98% din Adunarea Generală provenind din mediul privat și societatea civilă) și prin distribuția echilibrată a proiectelor în toate UAT-urile.
- În domeniul incluziunii sociale, deși rezultatele sunt modeste numeric, crearea și modernizarea infrastructurii sociale și educaționale confirmă preocuparea GAL pentru sprijinirea grupurilor vulnerabile.

În ansamblu, SDL a contribuit la creșterea competitivității economice, diversificarea activităților, modernizarea infrastructurii și consolidarea parteneriatului public–privat, demonstrând că abordarea LEADER este un instrument eficient pentru dezvoltarea rurală integrată.

7. Factorii de succes și eșec în implementarea SDL

7.1. Factorii de succes

Implementarea SDL a GAL Crivățul de Sud-Est pentru perioada 2014–2020 a generat o serie de rezultate semnificative, care pot fi considerate factori de succes:

Grad ridicat de absorbție a fondurilor – majoritatea măsurilor au înregistrat un nivel foarte bun de utilizare a resurselor financiare alocate, ceea ce reflectă capacitatea administrativă a GAL și interesul crescut al beneficiarilor.

Realizarea indicatorilor principali – obiectivele asumate prin SDL au fost atinse și chiar depășite în anumite cazuri: 9 ferme sprijinite, 12 utilaje achiziționate, 11 locuri de muncă create (față de 8 prognozate), 30.593 beneficiari ai serviciilor de infrastructură îmbunătățite (față de 5.020 prognozați).



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “CRIVĂȚUL DE SUD-EST”,

**Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău
Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720
C.I.F.: RO 33002415**

Crearea de locuri de muncă și diversificarea economică – sprijinirea a 13 microîntreprinderi, dezvoltarea a 4 activități non-agricole și introducerea a 3 servicii noi confirmă contribuția SDL la dinamizarea economiei locale și reducerea dependenței de agricultură.

Îmbunătățirea infrastructurii publice – investițiile realizate au vizat domenii esențiale pentru calitatea vieții: modernizarea drumurilor (3.687 m, beneficiind 14.064 locuitori), dotarea SVSU cu 7 echipamente pentru 11.904 persoane, amenajarea a 3 parcuri și terenuri de sport pentru 9.550 beneficiari, montarea a 897 bănci stradale în 8 localități.

Digitalizare și modernizare administrativă – implementarea proiectelor de e-guvernare, afișaj electronic și dotări IT (27 echipamente achiziționate) a contribuit la creșterea transparenței și a eficienței administrațiilor locale.

Valoarea adăugată LEADER – implicarea partenerilor locali a fost asigurată printr-o Adunare Generală în care 72,98% din voturi aparțin sectorului privat și societății civile, confirmând aplicarea principiului „bottom-up”. Distribuția echilibrată a celor 36 de proiecte în toate cele 10 UAT-uri întărește rolul LEADER ca instrument de dezvoltare teritorială echilibrată.

7.2. Factorii de eșec / dificultăți

Deși rezultatele generale au fost pozitive, procesul de implementare a SDL a întâmpinat și o serie de dificultăți:

Neutilizarea alocării pentru măsura 5/3A (Forme asociative locale) – deși era prevăzut un buget de 10.000 euro, acesta nu a fost contractat, ceea ce indică un interes scăzut sau o capacitate redusă a actorilor locali de a dezvolta structuri asociative.

Rezultate modeste în incluziunea socială – deși a fost creat/modernizat un centru social și educațional, numărul beneficiarilor (20 de persoane) este foarte redus comparativ cu nevoile teritoriale.

Proiecte limitate în domeniul protecției mediului – doar 2 proiecte au vizat instalarea de panouri fotovoltaice/solare, ceea ce arată o valorificare insuficientă a potențialului de energie regenerabilă și a măsurilor de mediu.

Diferențe între domenii de intervenție – anumite domenii (ex.: sprijinirea fermelor și infrastructura publică) au generat rezultate peste așteptări, în timp ce altele (asociere, incluziune socială, mediu) au avut impact redus.



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “CRIVĂȚUL DE SUD-EST”,

*Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău
Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720
C.I.F.: RO 33002415*

Capacitate administrativă inegală a beneficiarilor – implementarea unor proiecte a fost încetinită de lipsa de experiență a unor beneficiari în gestionarea documentației și a procedurilor administrative.

7.3. Lecții învățate

SDL demonstrează că atunci când există interes crescut și capacitate de implementare, rezultatele depășesc prognozele (ex.: indicatorii de infrastructură și locuri de muncă).

Domeniile în care indicatorii nu au fost atinși (ex.: asociere, incluziune socială, mediu) necesită o abordare mai targetată și instrumente mai atractive pentru beneficiari în viitor.

Parteneriatul LEADER a confirmat că implicarea reală a sectorului privat și a societății civile este un factor de succes esențial pentru coeziunea teritorială.

8. Concluzii și recomandări

8.1. Concluzii generale

Evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL Crivățul de Sud-Est pentru perioada 2014–2020 arată că strategia și-a atins, în mare parte, obiectivele propuse, contribuind semnificativ la dezvoltarea teritoriului.

- Competitivitatea agriculturii a fost consolidată prin sprijinirea a 9 ferme, achiziția a 12 utilaje și modernizarea a 655,65 ha de teren, precum și prin instalarea a 5 tineri fermieri. Aceste rezultate confirmă rolul SDL în modernizarea fermelor și în reînnoirea generațiilor în agricultură.
- Diversificarea economică și crearea locurilor de muncă au fost susținute prin 13 microîntreprinderi finanțate, 4 activități non-agricole dezvoltate, 3 servicii noi introduse și 11 locuri de muncă create, demonstrând impactul pozitiv al SDL asupra economiei rurale.
- Infrastructura și serviciile comunitare au fost semnificativ îmbunătățite: 12 obiective realizate, modernizarea a 3.687 m de drumuri (beneficiari direcți – 14.064 locuitori), amenajarea a 3 parcuri și terenuri de sport (9.550 beneficiari), dotarea SVSU cu 7 echipamente (11.904 locuitori deserviți) și achiziționarea a 897 bănci stradale în 8 localități.



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "CRIVĂȚUL DE SUD-EST",

*Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău
Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720
C.I.F.: RO 33002415*

- Digitalizarea administrațiilor locale a fost sprijinită prin instalarea a 3 sisteme de afișaj electronic și dotarea cu 27 echipamente IT, ceea ce a crescut transparența și eficiența proceselor administrative.
- Protecția mediului a fost sprijinită prin 2 proiecte de energie regenerabilă (panouri fotovoltaice/solare), însă impactul rămâne modest față de potențial.
- Valoarea adăugată LEADER a fost confirmată prin implicarea a 37 de membri în GAL, cu 72,98% reprezentare din sectorul privat și societatea civilă, precum și prin distribuția echilibrată a celor 36 de proiecte în toate cele 10 UAT-uri.
- Incluziunea socială a înregistrat rezultate limitate: un singur centru social/educațional modernizat, destinat unui număr de 20 beneficiari.

8.2. Recomandări pentru perioada 2023–2027

1. Consolidarea sprijinului pentru asociere și cooperare
 - Identificarea unor mecanisme mai atractive pentru stimularea formelor asociative (cooperative, grupuri de producători).
 - Oferirea de pachete integrate (formare + sprijin financiar) pentru a crește capacitatea fermierilor de a se organiza.
2. Întărirea dimensiunii sociale a SDL
 - Creșterea bugetului și diversificarea tipurilor de servicii sociale finanțate (centre pentru vârstnici, servicii pentru persoane cu dizabilități, programe after-school).
 - Încurajarea parteneriatelor cu ONG-uri și parohii locale pentru a asigura sustenabilitatea serviciilor.
3. Extinderea măsurilor de protecție a mediului
 - Introducerea unor linii dedicate proiectelor de energie verde (fotovoltaice, biomasă, eficiență energetică).
 - Prioritizarea investițiilor prietenoase cu mediul în procesul de selecție.
4. Continuarea investițiilor în infrastructură și digitalizare
 - Dezvoltarea rețelelor de drumuri locale și agricole pentru a sprijini accesibilitatea.
 - Extinderea proiectelor de digitalizare (platforme de e-servicii, aplicații mobile pentru cetățeni).
5. Consolidarea capacității administrative a GAL
 - Simplificarea procedurilor pentru beneficiari și asistență tehnică mai intensă în faza de implementare.
 - Dezvoltarea competențelor echipei GAL în domenii emergente (digitalizare, economie verde, inovare socială).
6. Stimularea implicării tinerilor și femeilor
 - Lansarea unor măsuri dedicate start-up-urilor pentru tineri și femei antreprenori.
 - Promovarea unor activități de formare și mentorat pentru aceste grupuri.



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ “CRIVĂȚUL DE SUD-EST”,

Sediu: Com. Balta Albă, str. Stațiunii, nr.16, Județul Buzău

Telefon 0765.344.488 sau 0786.904.720

C.I.F.: RO 33002415

Evaluarea finală a Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Crivățul de Sud-Est confirmă relevanța și eficiența intervențiilor realizate în perioada 2014–2020. Strategia și-a atins, în mare parte, obiectivele asumate, contribuind la creșterea competitivității agriculturii, diversificarea economică, modernizarea infrastructurii, precum și la consolidarea parteneriatului public–privat specific abordării LEADER.

Deși unele domenii, precum incluziunea socială și protecția mediului, au înregistrat rezultate limitate, experiența acumulată oferă lecții valoroase pentru îmbunătățirea viitoarei strategii. În perspectiva perioadei 2023–2027, SDL rămâne un instrument esențial pentru dezvoltarea rurală integrată și sustenabilă a teritoriului GAL.